  УТВЕРЖДЕН
      Председатель  
контрольно-счетного органа
Д.В. Каничева  ______________
«___» ________20__ года

отчет
о результатах  контрольного мероприятия

«Проверки целевого и эффективного использования средств бюджета МР «Мещовский район», предоставленных МУП «Мещовские тепловые сети» в 2021 году на выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимним периоду 2021-2022 годов.»

         1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
· п.1.12 плана работы контрольно-счетного органа;
· Постановление  Главы муниципального района «Мещовский район» № 50  от 24.12.2021 года;
           
              2. Предмет контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета МР «Мещовский район».
 
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: 
· МУП «Мещовские тепловые сети». Россия, 249240, Калужская обл., г. Мещовск, ул. Петра Хлюстина, д.1;

4. Проверяемый период деятельности: 2021 год (осенне-зимний период 2021-2022 годов)
5. Срок проведения контрольного мероприятия:  с 10.12.2022 года  по 20.12.2022 года

6. Цели контрольного мероприятия:
    1. Проверка цели, условий предоставления и использования субсидии согласно действующему законодательству и представленных к проверке «Соглашений» между Администрацией МР «Мещовский район»  и МУП «Мещовские тепловые сети»; 
    2. Проверка осуществления текущего мониторинга и контроля расходования субсидиарных средств. Сопоставление плановых и фактических показателей в представленных «Расчетах», выявление причин отклонений при наличии; 
    3. Определение результативности представленной субсидии, проверка «Отчета о расходах, источником обеспечения которых является субсидия на выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к осеннее – зимнему отопительному периоду 2021-2022 годов», наличие всех финансовых и оправдательных документов.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
· Сумма фактических затрат на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду составила – 1 285,3 тысяч рублей. Расчет, итоговый отчет представлены к проверке.
· Превышение фактических затрат над плановыми показателями составило сумму в размере 136,0 тысяч рублей. В первую очередь, вследствие незапланированных затрат  на «Устройство площадки с проведением инженерных сетей водопровода и канализации в п. Лесной Мещовского района Калужской области». В результате была выделена дополнительная сумма субсидии в размере 285,3 тысяч рублей и заключен Договор № 5 от 14.07.2021 года на сумму 250 740,80 рублей. Остаток средств  в размере 34,6 тысяч рублей использованы в целях реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МР «Мещовский район», утвержденной Постановлением администрации МР «Мещовский район» от 28 мая 2021 года №313 на основании представленных Соглашений между МУП «Мещовские тепловые сети» и Администрацией МР «Мещовский район». 
· Условия, цели и порядок предоставления  и сроки предоставления субсидии соблюдены.
·  Текущий мониторинг (контроль) за расходованием средств осуществлялся Главным распределителем средств. 
Нарушений не выявлено
     

Председатель КСО МР 
«Мещовский район»____________________Д.В. Каничева





